



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๑๒๒๓๐ - ๓ โทรสาร ต่อ.๑๐๔
ที่ สจ.๐๖๑๗/- วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผ่านระบบ DOC

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

งานแผนติดตามและประเมินผล ขอส่งสรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) และได้บันทึกรายงานผลดำเนินงานผ่านระบบ DOC จำนวน ๑๖ โครงการ แล้วเสร็จตาม
กำหนดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปผลดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๖๖.๕๔ อยู่ในเกณฑ์ระดับ ๑
๒. ผลเบิกจ่ายใช้งบประมาณในโครงการ แบ่งเป็น
 - ๒.๑ เบิกจ่ายภาพรวม เป้าเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๔ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๗.๐๒ ต่ำกว่าเกณฑ์
 - ๒.๒ เบิกจ่ายงบลงทุน เป้าเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๕ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๒.๕๕ ต่ำกว่าเกณฑ์
๓. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายงานปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
๓.๑	ผลดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และพบว่า บางโครงการมีผลดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ได้แก่ โครงการที่ ๔, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕	๑) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ควรมีแผนกำกับ ติดตามภาพรวมของกลุ่มงาน/ฝ่าย ๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการรายงาน ปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบเพื่อ หารือแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม
๓.๒	การเบิกจ่ายงบลงทุน ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ๑) มีการขอยกเวลาส่งมอบ ๑ โครงการ คือ กำหนด ๒๕ มี.ค. ๖๒ ๒) เรียกทำสัญญาเช่า ๑ โครงการ เนื่องจากรอ ผลพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งได้รับแจ้งผลการ พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ และ เรียกทำสัญญาวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒	ติดตามผลการบริหารสัญญาและดำเนินการ ตามแผน ดังนี้ ๑) เร่งตรวจรับและส่งเบิกจ่ายให้ทัน ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๒ ๒) เร่งรัดดำเนินการให้บริษัทส่งมอบและ ตรวจรับโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

เรียน ผอ.
เพื่อไปตรวจและติดตาม
งานแผน
๒๗ มี.ค. ๖๒

คทช
(นางสาวอารยา พลเยี่ยม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ททช
- 1105/101
น.น. กลุ่ม/ฝ่าย
ดำเนินการใน
วงเล็บ/พิจารณา
ตาม ค.๑
๒๗ มี.ค. ๖๒